

Tranche Ferme : Aménagement de la rue des Ponts

ROBINEAU S.A.S

AXIROUTE

	SEPTEMBRE				OCTOBRE				NOVEMBRE				
	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48
Pose conduite EAUX PLUVIALES de l'exutoire au carrefour de la Boulangerie (ROB)													
Pose conduite EP du carrefour de la Boulangerie au carrefour de la Résidence St Pierre (ROB)													
Terrassement et empiérement voirie carrefour du Pont de Loire au carrefour de la Boulangerie (AXI)													
Terrassement et empiérement du carrefour de la boulangerie au carrefour de la Résidence St Pierre (AXI)													
Pose conduite EAUX PLUVIALES Rue Dugenne (ROB)													
Préparation carrefour du pont de Loire, terrassement et empiérement (AXI)													
Application 1ère couche de GB sur l'ensemble de la voirie (AXI)													
Pose bordures coulées en place (AXI)													
Aménagement place de la Chapelle (ROB)													
Aménagement entrées et trottoirs (AXI)													
Application 1ère couche de GB sur l'ensemble de la voirie (AXI)													
Application revêtement BB 0/10 sur l'ensemble de la voirie (AXI)													
Préparation voirie et application des enrobés Rue Dugenne (ROB)													
Application des enrobés dans les entrées (AXI)													
Finitions diverses													

le 26/06/2017